

Relatório Parcial — Atividade Avaliativa III

Disciplina: Tópicos Especiais em Programação
Professor: Francisco Chagas de Lima Júnior
Sistema: CRM Insight
Data: 28/05/2026

Membros da Equipe

Membro	Função
Gabriel Oliveira	Desenvolvedor Backend
Tales Gabriel	Desenvolvedor Frontend

1. Descritivo Técnico das Ferramentas Tecnológicas

1.1 Backend

Tecnologia	Versão	Finalidade
Java	21	Linguagem principal
Spring Boot	4.0.6	Framework web e injeção de dependências
Maven	3.x	Gerenciamento de dependências e build
Spring Data JPA / Hibernate	6.x	Mapeamento objeto-relacional (ORM)
H2	2.x	Banco de dados em memória para desenvolvimento
PostgreSQL	16	Banco de dados para produção (configurado)
Spring Security	6.x	Autenticação e autorização
JWT (jjwt)	0.12.6	Tokens de autenticação stateless
BCrypt	—	Criptografia de senhas
Lombok	1.18	Redução de código boilerplate
Bean Validation (jakarta)	—	Validação de dados de entrada

Estrutura de camadas: Controller → Service → Repository → Entity

1.2 Frontend

Tecnologia	Versão	Finalidade
React	19	Biblioteca para construção de interfaces
TypeScript	6	Tipagem estática

Tecnologia	Versão	Finalidade
Vite	8	Bundler e servidor de desenvolvimento
Tailwind CSS	4	Framework de estilização utilitário
@tanstack/react-query	5	Gerenciamento de cache e requisições HTTP
react-hook-form	7	Gerenciamento de formulários
Zod	4	Validação de schemas
recharts	2	Biblioteca de gráficos
lucide-react	—	Ícones
react-router-dom	7	Roteamento SPA
ESLint	10	Padronização de código
TypeScript ESLint	8	Regras de linting para TypeScript

1.3 Ferramentas Gerais

Ferramenta	Finalidade
Git	Controle de versão
Visual Studio Code	IDE de desenvolvimento
PlantUML	Modelagem de diagramas UML
Maven Wrapper (./mvnw)	Build sem dependência global do Maven

2. Status da Implementação

2.1 Atividades Concluídas

PROF

Backend (Gabriel Oliveira)

- Modelagem das entidades JPA: **Cliente**, **Vendedor**, **Venda**, **Interacao**, **Usuario**
- Enums: **RankVendedor**, **StatusVenda**, **CanalInteracao**, **RoleUsuario**
- DTOs de requisição e resposta com validação (**@Valid**)
- Repositórios Spring Data JPA com queries customizadas
- Serviços com regras de negócio (cálculo de score, métricas analíticas)
- Controladores REST com **@PreAuthorize** para controle de acesso
- Segurança JWT stateless (filtro, geração e validação de tokens)
- **GlobalExceptionHandler** com respostas JSON padronizadas
- **DataInitializer** para seed de dados de demonstração
- Endpoint de resumo geral para dashboard administrativo

Frontend (Tales Gabriel)

- Configuração do projeto React + TypeScript + Vite + Tailwind
- Sistema de autenticação (login, contexto, rotas protegidas)
- Layout com sidebar responsiva (admin vs vendedor)
- CRUD completo de Clientes, Vendedores, Vendas, Interações
- CRUD de Usuários com criação unificada (ADMIN e VENDEDOR)
- Dashboard administrativo com métricas reais, gráficos e tabelas
- Dashboard financeiro do vendedor
- Página "Meu Desempenho" com indicadores do vendedor
- Analítico administrativo com detalhamento por vendedor/cliente
- Componentes reutilizáveis (DataTable, ConfirmDialog, cards)
- Validação de formulários com react-hook-form + zod

2.2 Atividades em Execução

- Documentação do sistema
 - minimundo
 - descrição funcional
 - diagramas UML (classes, casos de uso, sequência)

2.3 Atividades Pendentes

- Apresentação em seminário

3. Cronograma de Execução

- T = Tales Gabriel
- G = Gabriel Oliveira

Tarefa	28/05	29/05	30/05	31/05	01/06	02/06	03/06	04/06
Relatório parcial	G, T							
Alinhamento diagramas UML	G, T	G, T						
Diagrama de classes			T	T				
Diagrama de casos de uso			T	T				
Minimundo				G	G			
Descrição funcional				G	G			
Revisão da documentação				T, G	T, G	T, G	T, G	
Apresentação seminário								G, T

4. Considerações Finais

O sistema encontra-se com todas as funcionalidades previstas implementadas e testadas. As próximas etapas concentram-se na documentação formal e preparação da apresentação final, conforme

cronograma acima.